

**Ausführungsbericht gem. § 2 Abs. 2 a) der Entwicklung des
Berichtswesens vom 03.12.2009**
für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.11.2014, TOP 6.2
 (Veränderungen sind unterstrichen kursiv dargestellt)

Bericht zur Umsetzung von Beschlüssen	<input checked="" type="checkbox"/> der Stadtvertretung <input type="checkbox"/> des Hauptausschusses <input type="checkbox"/> des
Beschluss vom	20.03.2014
Tagesordnungspunkt	17
Bezeichnung	15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 (Seepark)
Wortlaut des Beschlusses	<p>1. Für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 12 (Ferienzentrum/Steinwarder) wird eine 15. Änderung für das Grundstück Seepark 1 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellt.</p> <p>2. Mit der Aufstellung des Planentwurfs ist ein Architekturbüro im Einvernehmen mit der Stadt zu beauftragen.</p> <p>3. Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird durch eine 14tägige Auslegung im Fachdienst Bauverwaltung durchgeführt.</p> <p>4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch diese Planung berührt werden kann, sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu beteiligen.</p> <p>5. Mit dem Bauherrn ist eine Vereinbarung zu schließen, die die Stadt kostenfrei hält.</p> <p>6. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekanntzumachen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).</p>
Bearbeitungsstand	Der Beschluss ist <input type="checkbox"/> vollständig ausgeführt <input type="checkbox"/> teilweise ausgeführt (Umsetzungsstand siehe unten) <input checked="" type="checkbox"/> bisher nicht ausgeführt (Begründung siehe unten)
Begründung/Probleme	Derzeit finden noch Abstimmungsgespräche zwischen Planer und Bauherr statt. Der Eingang des Vorentwurfs bleibt abzuwarten.

Heiligenhafen, den 20.08.2014


 (Heiko Müller)

21.08. 