

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
x	der Stadtvertretung	17.05.2018	8

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein

Auftragsvergaben

Hier:

Tiefbauarbeiten 2. Bauabschnitt Regenwasserkanalisation zum Hochwasserschutz im Altstadtbereich Nachtragsbeauftragung

A) SACHVERHALT

Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 24.08.2017 erfolgte die Beauftragung der Firma Grothe-Bau GmbH, Lübeck, für die Ausführung der Tiefbauarbeiten zum 2. Bauabschnitt der Regenwasserkanalisation zum Hochwasserschutz im Altstadtbereich (vgl./siehe Niederschrift über die Sitzung der Stadtvertretung am 24. August 2017, TOP 7).

Die baulichen Rahmenbedingungen innerhalb des Baufeldes, insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Baugrundverhältnisse, der Bestands- und Trassenlage nicht kartierter Ver- und Entsorgungsleitungen sowie zahlreicher, nicht ordnungsgemäß rückgebauter Gründungsbawerke ehemaliger Hafeninfrasturkturereinrichtungen, führen zu einem Mehraufwand in Bezug auf den logistischen, technischen, maschinellen sowie personellen Baubetriebsablauf, der im Rahmen des Hauptangebotsverfahrens nicht berücksichtigt werden konnte.

Mit dem Nachtrag vom 26.03.2018 hat die Firma Grothe-Bau GmbH die Leistungen für die Umsetzung des erforderlichen Mehraufwandes angeboten.

Das Nachtragsangebot wurde vom baubegleitenden Ingenieurbüro MaasKonrad planen plus, Oldenburg i.H., VOB-konform fachinhaltlich sowie wirtschaftlich geprüft und zur Beauftragung freigegeben.

Die zu beauftragende Nachtragssumme beträgt 65.192,53 EURO brutto

B) STELLUNGNAHME

Auf die Ausführungen unter Punkt A) dieser Vorlage wird vollumfänglich verwiesen.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Im laufenden Haushaltsjahr 2018 stehen im Produkt 5.3.8.10 (Oberflächenentwässerung) für investive Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der eingestellten Mittel für das Jahr 2018 in Höhe von 1.200.000,-- EURO und unter Einbeziehung von Mittelübertragungen aus dem Vorjahr aktuell 3.066.638,59 EURO für Beauftragungen zur Verfügung.


Somit sind ausreichend Mittel für die Beauftragung der Nachtragsleistungen bereitgestellt.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die Firma Grothe-Bau GmbH, Lübeck, wird mit der Ausführung der Nachtragsleistungen für das Projekt der Baumaßnahmen des zweiten Bauabschnittes im Bereich der Regenwasserkanalisation zum Hochwasserschutz Altstadt beauftragt. Basis der Beauftragung ist das von der Firma Grothe-Bau GmbH abgegebene Nachtragsangebot vom 26.03.2018.

Die Auftragshöhe beträgt 65.192,53 EURO brutto.


Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	}  2/5/18
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	